

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍՈՎ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Շնող, Թեղուտ, Ճոճկան, Շամլուղ ագղակիր և
Ալավերդի ու Քարկոփ բնակավայրերում
Համայնքային մասհանուժների ծախսման իրականացված ծրագրի մասին

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4.1-ին կետով
սահմանված՝ համայնքային մասհանուժների ծախսման ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) անվանումը

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի 2024թ. համայնքային մասհանուժների (ռոյալթի)
ծախսման ծրագիր:

1. ԾՐԱԳՐԻ ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ծրագրի իրավական հիմքերը (նշել համայնքի ավագանու որոշման և ՀՀ պետական բյուջեի
մասին օրենքի ամսաթիվը և համարը)

2023 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 133-Ս, 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 81-Ս ավագանու
որոշումներ

2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի համար ՀՕ-386-Ն ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք

1. Ծրագրի սկիզբը և ավարտը

2024 թ. հուլիս-դեկտեմբեր

2. Ծրագրի նախագծային արժեքը

246094,9 հազ. դրամ

3. Համայնքի առկա խնդիրները և նախնական վիճակի նկարագրությունը (ծրագրով
նախատեսված ագղակիր բնակավայրի (համայնքի) սոցիալ-տնտեսական զարգացման
առնչությամբ)

Ալավերդի համայնքի բնակավայրերի ճանապարհների ներկա վատ վիճակը վարորդների
համար անհարմարությունների ու ֆինանսական կորուստների պատճառ է դառնում:
Դժվարություններ են ստեղծում համայնքի բնակավայրերի բնակիչների տեղաշարժման,
գյուղատնտեսական աշխատանքների պատշաճ կազմակերպման, ինչպես նաև շտապ բուժօգնության
ավտոմեքենաների արագ տեղաշարժի համար: Բացի այդ, ճանապարհների անմխիթար վիճակը լուրջ
դժվարություններ է ստեղծում նաև ենթակառուցվածքների հասանելիության և համայնքային
սպասարկում իրականացնող ծառայությունների համար (աղբահանություն, կոմունալ սպասարկում և
այլն): Խնդիրն էլ ավելի ցայտուն է դառնում անձրևային եղանակին և ձմռային պայմաններում, երբ
հորդառատ անձրևների կամ ձյան պատճառով հիշյալ ճանապարհները դառնում են գրեթե
անանցանելի՝ արդարացիորեն առաջ բերելով բնակիչների դժգոհությունը:

4. Ծրագրի նպատակը

Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:

5. Ծրագրով հաստատված վերջնական ակնկալվող արդյունքները

- կրարձրանա բնակչության տեղաշարժի հարմարավետության մակարդակը,
- կնվազեն տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծախսերը,

- կապահովվի համայնքային նշանակության ենթակառուցվածքների հասանելիությունն ու արդյունավետ շահագործումը:

6. Ծրագրի փաստացի արդյունքները

-

7. Ծրագրի շահառուները (նկարագրել շահառուների խումբը՝ ըստ տարիքային, մասնագիտական, կարիքավորության կամ այլ գործոնների և նախատեսվող թիվը)

Ծրագրի ուղղակի շահառուները համայնքի Ալավերդի, Քարկուի, Շնող, Թեղուտ, Շամլուղ և Ճոճկան բնակավայրերի թվով 25697 բնակիչներն են, ովքեր կօգտվեն համայնքի բարեկարգ ճանապարհներից և աստիճաններից:

Միաժամանակ, ծրագրի ժամանակավոր շահառու կհանդիսանան շինարարության ոլորտի այն աշխատակիցները, ովքեր ընդգրկված կլինեն ճանապարհների վերանորոգման գործում:

8. Ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումները և դրանց ընտրության հիմնավորումները (նշել ծրագրի, ինչպես նաև ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների ընտրման հիմնական պատճառները)

- 1) Շնող բնակավայրի ճանապարհների վերանորոգում՝ ասֆալտապատմամբ
- 2) Թեղուտ բնակավայրի ճանապարհների վերանորոգում՝ ասֆալտապատմամբ
- 3) Ճոճկան բնակավայրի ճանապարհների վերանորոգում՝ տուֆ քարով սալարկմամբ
- 4) Շամլուղ բնակավայրի ճանապարհների վերանորոգում՝ ասֆալտապատմամբ
- 5) Քարկուի և Ալավերդի բնակավայրերի ճանապարհների վերանորոգում՝ ասֆալտապատմամբ

Ալավերդի համայնքի 2024թ. համայնքային մասհանումների (ռոյալթի) ծախսման ծրագիրը բխում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթություններից, համայնքի ռազմավարական նշանակության փաստաթղթից՝ ներառված է Ալավերդի համայնքի 2023-2027թթ հնգամյա զարգացման ծրագրում: Ծրագիրը համապատասխանում է համայնքային մասհանումների ծախսման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ուղղություններին և դրանց առաջնահերթություններին: Ծրագրով վերանորոգվելիք ճանապարհների ներկա վատ վիճակը վարորդների համար անհարմարությունների ու ֆինանսական կորուստների պատճառ է դառնում: Ուստի Ծրագիրը Ալավերդի համայնքի բնակավայրերի խնդիրների լուծմանն ուղղված առաջնահերթ և կարևոր նշանակություն ունեցող ծրագիր է:

2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

1. Ծրագրի իրականացման փաստացի արժեքը

Օ հազ. դրամ

2. Ծրագրի փաստացի շահառուները (նշել փաստացի շահառուների խումբը և թիվը ամբողջ ծրագրի ընթացքում)

-

3. Ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումները (նշել փաստացի իրականացված միջոցառումները՝ յուրաքանչյուրի մասով կատարված աշխատանքների, նկարագրությամբ)

1-ին, 2-րդ և 4-րդ միջոցառման իրականացման նպատակով կազմվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, որոնք օրենքով սահմանված կարգով անցել են փորձաքննություն: Կազմակերպվել են շինարարական աշխատանքների, դրանց հեղինակային և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման գնման գործընթացներ, որի արդյունքում որոշվել են ընտրված մասնակիցները:

3-րդ միջոցառման իրականացման նպատակով կազմվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, որոնք օրենքով սահմանված կարգով անցել են փորձաքննություն: Կազմակերպվել են շինարարական աշխատանքների, դրանց հեղինակային և տեխնիկական հսկողության

ծառայությունների ձեռքբերման գնման գործընթացներ, որի արդյունքում գնման մրցույթային գործընթացում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ կնքվել են պայմանագրեր:

5-րդ միջոցառման շրջանակում Ալավերդի բնակավայրի ճանապարհների վերանորոգում ասֆալտապատմամբ աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, որոնք օրենքով սահմանված կարգով անցել են փորձաքննություն:

3. Ծրագիրն իրականացնողները և աջակցողները (թվարկել ծրագրի յուրաքանչյուր միջոցառման մասով իրականացման մասնակիցների (ՏԻՄ, իրավաբանական անձ, ծրագրի իրականացման նպատակով հավելյալ ֆինանսական միջոցներ տրամադրող անձ) անվանումները

Ալավերդու համայնքապետարան

5. Ծրագրի փաստացի վերջնական արդյունքների նկարագրությունը

6. Հաշվետվության հրապարակումը (նշել կայքէջում տեղադրման ամսաթիվը, ԶԼՄ-ներում հրապարակման դեպքում՝ նաև տալ հղումները) 18.02.2025թ.

Ալավերդի համայնքի ղեկավար
(գրադեցրած պաշտոնը)


(ստորագրությունը)

Դավիթ Ղումաշյան
(անունը, ազգանունը)